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I. PREMISA
El Estado no es responsable por los daños que padece el contratista, cuando 
estos provienen de actos o hechos que son extraños a sus acciones u omisiones. 
Así, la entidad pública contratante no está obligada a indemnizar todos los 
perjuicios que padece el contratista cuando se produce el desequilibrio 
financiero del contrato estatal a consecuencia del ius variandi y de la teoría de 
la imprevisión, por dos razones: i) porque no se configuran los elementos 
constitutivos de la responsabilidad estatal, y ii) porque la ley no establece esa 
obligación. En los mismos eventos tampoco se dan los supuestos para aplicar 
la teoría del enriquecimiento sin causa y esta, de todas formas, no conduce a la 
pretendida obligación indemnizatoria.
De esta forma, entonces, la obligación de indemnizar plenamente al con-
tratista surge, además del evento claro del incumplimiento de las prestaciones 
contractuales, por el desequilibrio financiero que se produce en los supuestos 
definidos en la conocida teoría del hecho del príncipe, por el incumplimiento 
de la obligación contractual de tipo legal de reparar el aleas económico del 
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contrato –cuando el rompimiento deviene de acciones u omisiones de la enti-
dad contratante– y por el ejercicio irregular de los poderes exorbitantes.
II. LoS eLemenToS DeTermInAnTeS 
 De LA reSPonSABILIDAD ConTrACTUAL
De conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución Política, 
la responsabilidad  del  Estado  se  configura cuando se produce un daño anti-
jurídico imputable a su acción u omisión1. Es por lo anterior que, si el contratis-
ta padece una lesión a su derecho de crédito por actos o hechos que no le son 
imputables al Estado, no surge la responsabilidad contractual de este último.
El primer elemento determinante de la responsabilidad, el daño, se concre-
ta en el ámbito contractual con la lesión del derecho de crédito del contratista, 
derecho determinable mediante el análisis de las prestaciones contractuales 
pactadas, en el entendido de que solo es un daño indemnizable el que no se 
derive de la concreción de un riesgo asumido por él2.
En efecto, de conformidad con el principio tradicional de riesgo y ven-
tura, propio de los contratos, el contratista debe soportar su aleas normal, es 
decir, las mayores ganancias sobre las previstas y también las posibles pérdi-
das, todo lo cual guarda consonancia con las premisas del pacta sunt servanda, de 
la lex contractus, y del precio nominalista cierto.
El segundo elemento, imputación, consiste en la atribución jurídica del 
daño al Estado, mediante la aplicación de un título o fundamento de impu-
tación. Al efecto resulta necesario demostrar que el daño del contratista tuvo 
por causa la obligación incumplida por la entidad (responsabilidad subjetiva) o 
una actuación legítima de esta determinante del rompimiento del principio de 
igualdad frente a las cargas públicas  (responsabilidad objetiva).
III. eL eQUILIBrIo FInAnCIero DeL ConTrATo eSTATAL
El equilibrio financiero del contrato estatal es la proporcionalidad o corres-
pondencia existente entre las obligaciones y facultades de cada una de las 
1 En la Sentencia C-333, proferida el 1 de agosto de 1996, la Corte Constitucional acogió la 
doctrina expuesta por el Consejo de estado y afirmó que el inciso primero del artículo 90 
consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende no solo 
la responsabilidad extracontractual “sino también el sistema de responsabilidad precontractual 
(derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también 
la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual”.
2 en este sentido se pronunció la Sección Tercera del Consejo de estado en la Sentencia 14043 
del 23 de febrero de 2004.
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partes del contrato conmutativo3, que surge a la fecha de su celebración4 y 
que está concebido para orientar las relaciones de las partes, durante toda la 
vigencia de un contrato5 de tracto sucesivo o sometido a plazo o condición.
En aplicación de lo anterior, legislativa6 y jurisprudencialmente,7 se con-
sagró la obligación8 de reparar la ecuación financiera del contrato, alterada por 
actos o hechos que no le son imputables a las partes, que son imprevisibles y 
que ocurren con posterioridad a la celebración del mismo.
La jurisprudencia, con apoyo en la doctrina, ha identificado tres eventos 
de desequilibrio financiero del contrato: i) el acto particular de la adminis-
tración en ejercicio de su potestad de dirección y control –ius variandi–; ii) el 
hecho del príncipe, y iii) el acto o hecho sobreviniente y exógeno a las partes 
del contrato –imprevisión–9.
Se procede al breve análisis de cada uno de los precitados eventos, con el 
objeto de señalar que solo en uno de ellos, el hecho del príncipe, concurren 
los elementos determinantes de la responsabilidad contractual del Estado y 
por ende, la obligación de indemnizar plenamente todos los perjuicios padeci-
dos por el contratista. 
3 La Ley 80 de 1993, artículo 28, expresamente consagra el equilibrio entre las prestaciones como 
un rasgo que caracteriza a los contratos conmutativos.
4 La Ley 80 de 1993 expresamente dispone que la correspondencia puede también definirse al 
momento de la presentación de la propuesta, cuando el contrato estuvo precedido de licitación 
o concurso de méritos (art. 4, nums. 8 y 27).
5 M. S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, t. iii B, 3.ª ed., 1983, Abeledo Perrot, Buenos 
Aires.
6 en las primeras regulaciones normativas, contenidas en la Ley 4.ª de 1964, Ley 36 de 1966, 
Decreto 1670 de 1975 y Decreto 150 de 1976, se previó el sistema de reajuste de precios 
para conservar el valor intrínseco de los ítems propuestos. el Decreto Ley 222 de 1983 no 
reguló ampliamente el tema pero de sus artículos 19 y 20, que establecen los poderes de 
terminación y modificación unilateral de los contratos, se deduce el derecho del contratista a 
que se conserve la ecuación económica del contrato. Finalmente la Ley 80 de 1993, consagró 
expresamente la garantía de la conservación del equilibrio financiero del contrato y señaló 
algunas de las consecuencias derivadas de su rompimiento (ver arts. 4, 5, 14 -17 y 27).
7 A manera de ejemplo cabe citar las sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de 
estado el 27 de septiembre de 1979, expediente 2742; el 18 de abril de 1989, expediente 5426; 
el 26 de marzo de 1992, expediente 6353; el 12 de marzo de 1992, expediente 6759, el 19 de 
septiembre de 1994, proceso 8182 y el 16 de marzo de 1995, expediente 9863, entre otras.
8 Aunque la Ley 80 de 1993 estableció, a favor de las dos partes del contrato, el derecho a que 
la ecuación financiera se conserve durante toda su ejecución, este trabajo no aborda el estudio 
de la situación que se presenta cuando el perjudicado con el desequilibrio es la entidad pública 
contratante.
9 A este respecto pueden consultarse las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de estado 
proferidas el 9 de mayo de 1996, expediente 10151; 29 de abril de 1999 expediente 14855 y 21 
de junio de 1999, expediente 14943.
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Lo expuesto no significa, claro está, que el contratista carezca de reconoci-
miento cuando otro evento altere la economía del contrato, pues la aplicación 
de la teoría de la imprevisión o del ius variandi, determina la obligación de repa-
rar la ecuación económica del contrato mediante el pago de lo necesario para 
reequilibrarlo, sin que ello se traduzca en una indemnización plena a favor del 
contratista, toda vez que esta obligación está limitada por precisos factores, 
como pasa a demostrarse.
IV.  LA TeoríA De LA ImPreVISIón
La teoría de la imprevisión se presenta cuando actos o hechos extraordina-
rios y ajenos a las partes, imprevisibles y posteriores a la celebración del con-
trato, alteran su equilibrio económico en forma anormal y grave, sin imposibi-
litar su ejecución10, pero haciéndolo más oneroso11.
En Colombia esta teoría comprende también los eventos relativos a las 
sujeciones materiales imprevistas, que se particularizan cuando la dificultad 
sobreviviente e imprevisible deriva de fenómenos naturales, de un hecho físico 
propio del terreno, del clima o de la geografía.
La teoría de la imprevisión se aplica entonces, frente a la situación que 
padece el contratista afectado por un acto o un hecho extraño e imprevisible, 
que entorpece gravemente la ejecución del contrato y lo conduce a asumir los 
sobrecostos necesarios para superar las dificultades y cumplir las prestaciones 
a su cargo. 
He aquí el fundamento de la teoría de la imprevisión: evitar que el con-
trato se paralice y se posponga la satisfacción del interés público, que pende 
de la realización del objeto contratado. La teoría de la imprevisión evita que 
el contratista detenga la ejecución del contrato, en perjuicio de los intereses 
comunes que orientan la contratación estatal. 
No resulta procedente entonces, aplicar esta teoría frente a alteraciones 
propias del contrato, pues todo contratista debe asumir cierto grado de riesgo, 
como lo enseña riveró, cuando explica que el acto o hecho imprevisible debe 
producir 
10 La imposibilidad absoluta y definitiva de ejecutar el contrato, que no está comprendida dentro 
de la teoría de la imprevisión, constituye la irresistibilidad respecto del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, que es propia de la fuerza mayor y excluye la responsabilidad de las 
partes.
11 Al respecto resulta ilustrativo lo expuesto por J. BustaMante alsina, Teoría general de la 
responsabilidad civil, Abeledo Perrot, 9.ª ed., Buenos Aires, 1997, p. 148.
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un trastorno en las condiciones de ejecución del contrato [sin que pueda entenderse 
por tal únicamente] la desaparición del beneficio del cocontratante, la existencia 
de un déficit […] hace falta que la gravedad y la persistencia del déficit excedan lo 
que el cocontratante haya podido y debido razonablemente prever12. 
En igual sentido, G. Jeze, advierte que 
la ganancia que falta, la falta de ganancia, el lucrum cessans, nunca se toma en 
consideración. Si el sacrificio de que se queja el contratante se reduce a lo que deja 
de ganar, la teoría de la imprevisión queda absolutamente excluida. Por tanto lo 
que se deja de ganar no es nunca un alea extraordinario; es siempre un alea normal 
que debe permanecer a cargo del contratante13.
en consonancia con lo expuesto por la doctrina, la Sección Tercera del Con-
sejo de Estado ha precisado que la teoría de la imprevisión está condicionada 
a que el contratista padezca un grave detrimento patrimonial, que define me-
diante la comparación de la disminución económica con los elementos que 
integran el valor del contrato, dentro de los cuales destaca el rubro correspon-
diente a imprevistos y utilidad:
En nuestro régimen de contratación estatal, nada se tiene previsto sobre la partida 
para gastos imprevistos y la jurisprudencia se ha limitado a reconocer el porcenta-
je que se conoce como a. i. u. –administración, imprevistos y utilidades– como 
factor en el que se incluye ese valor, sobre todo, cuando el juez del contrato debe 
calcular la utilidad del contratista, a efecto de indemnizar los perjuicios reclamados 
por éste. Existe sí una relativa libertad del contratista en la destinación o inversión 
de esa partida, ya que, usualmente, no hace parte del régimen de sus obligaciones 
contractuales rendir cuentas sobre ella.
Esto significa que desde la celebración del contrato, al incluirse en el precio una 
partida que se dirigirá a cubrir los posibles gastos imprevistos que puede enfrentar 
el contratista, sabe que hay unos riesgos que pueden afectar su utilidad.
[…] la Sala considera que en los contratos en los que en la cláusula relativa a su 
valor se incluya un porcentaje para imprevistos, le corresponde al contratista, en 
su propósito de obtener el restablecimiento de la ecuación financiera, demostrar 
que a pesar de contarse con esa partida, ésta resultó insuficiente y superó los 
sobrecostos que se presentaron durante la ejecución del contrato. 
12 J. riveró, Derecho administrativo, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1984, p. 142.
13 J. gastón, Principios generales del derecho administrativo, ediciones Depalma, Buenos Aires, 1950; t. v, 
pp. 51-52.
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Debe pues el contratista soportar un alea normal y si éste es anormal habrá de 
demostrarlo14; no basta simplemente afirmarlo y para ello deberá asumir la carga de 
la prueba consistente fundamentalmente en acreditar los riesgos que se hicieron 
efectivos y los sobrecostos asumidos y cuantificarlos frente al valor del contrato, 
incluidas las sumas que haya presupuestado en el factor imprevistos; es decir, 
demostrar la realidad económica del contrato que deba conducir a la entidad 
pública contratante a asumir el deber de restablecer el equilibrio financiero15.
Se advierte igualmente que no es dable aplicar la teoría de la imprevisión cuan-
do el desequilibrio tuvo por causa un acto proferido por la entidad contratan-
te, pues esta es una de las condiciones que diferencian esta figura del hecho 
del príncipe, en la que el daño resulta imputable a la entidad.
La imprevisibilidad16 del hecho o acto, también es una condición esencial 
de la teoría, pues si el suceso era razonablemente predecible, las partes de-
bieron regular sus efectos en el contrato y de no hacerlo, deben asumir las 
consecuencias de su propia negligencia, toda vez que a nadie le es dable alegar 
su culpa en beneficio propio.
Cuando se demuestra la ocurrencia de un hecho o acto imprevisible, pos-
terior a la celebración del contrato, que determina la alteración anormal y 
grave de su economía, nace el deber legal de reparar la ecuación financiera del 
contrato mediante la compensación de los sobrecostos que asumió el contra-
tista para cumplir con las prestaciones a su cargo.
No surge para el Estado la obligación de indemnizar plenamente al con-
tratista, porque no se configura su responsabilidad, toda vez que no hay un 
título para imputarle jurídicamente los daños puesto que provienen de actos o 
hechos que son extraños a su proceder.
14 Como quiera que el punto crítico es deslindar el terreno de lo normal y de lo anormal, 
Marienhoff, cit., 524, señala: “alea ‘extraordinaria o anormal’ es el acontecimiento que frustra o 
excede de todos los cálculos que las partes pudieron hacer en el momento de formalizar el 
contrato. Las variaciones de precios que provengan de fluctuaciones económicas corrientes, 
constituyen aleas ordinarios; en cambio, pueden constituir anormales o extraordinarias cuando 
provengan de acontecimientos anormales, excepcionales y que, por tanto, no pudieron entrar 
en las previsiones de las partes en el momento de contratar. Como ejemplo de estos últimos 
pueden mencionarse las guerras, las depreciaciones monetarias, las crisis económicas, etc.
15 Sentencia proferida el 29 de mayo de 2003, exp. 14577; C. P. riCardo hoyos duque.
16 Lo previsible según la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, es lo que sucede 
en el curso ordinario de la vida (sentencia del 31 de mayo 1965, G. J. Cxi-Cxii, p. 126), o las 
“[...]circunstancias normales de la vida” (sentencias del 13 de noviembre de 1962 y del 20 de 
noviembre de 1989), o el suceso que no sea “[...] lo suficientemente probable para que el deudor 
haya debido razonablemente precaverse contra él” (sentencias del 5 de julio de 1935 y del 7 de 
octubre de 1993).
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Imputar es atribuir a un sujeto la realización de una acción u omisión y 
frente a los actos o hecho imprevisibles no hay ligamen, no hay relación jurí-
dica u objetiva que permita vincular el daño a la acción u omisión del Estado 
contratante.
Si bien es cierto que no resulta necesario demostrar culpa o dolo en la ac-
tuación de la entidad contratante, toda vez que estos elementos subjetivos no 
son los determinantes de la responsabilidad de la Administración, es preciso 
demostrar que el daño del contratista tuvo por causa una acción u omisión 
imputable a la entidad. Y es aquí donde está carente de sustento la tesis que 
propende por obligar al Estado a indemnizar todos los perjuicios del contra-
tista, pues la Ley 80 de 1993 no lo obliga a asumir todos los inconvenientes y 
riesgos anormales del contrato estatal.
Es por ello que tampoco resulta viable afirmar que la obligación indem-
nizatoria del Estado surge de la ley, porque el legislador, al regular el tema, 
dispuso la reparación de la ecuación financiera del contrato mediante el pago 
de lo necesario para que el contratista logre un punto de no pérdida.
Varios doctrinantes consideran que de la imprevisión no se deriva una obli-
gación indemnizatoria; para esCola en la teoría de la imprevisión, “no importa 
el derecho del cocontratante a una compensación completa, integral, sino a la 
que sea necesario otorgarle a fin de asegurar la ejecución del contrato y en la 
medida en que lo sea”17. riveró afirma: “esta indemnización no es nunca igual 
a la totalidad de las pérdidas sufridas, o carga extracontractual”. Según garCía 
de enterría y fernández, la doctrina de la imprevisión 
no se traduce, pues, en una compensación integral de los perjuicios sufridos por 
el concesionario a lo largo de su gestión […] La teoría de la imprevisión no está 
concebida como una garantía de beneficio del concesionario, ni como seguro que 
cubra las posibles pérdidas a que pueda dar lugar normalmente la explotación del 
servicio en circunstancias normales18. 
Para Jeze 
La teoría de la imprevisión tiene por finalidad hacer participar a la Administra-
ción, en cierta medida y temporariamente, en las pérdidas experimentadas por el 
contratante. No tiende a reparar un daño. Nunca conduce a mantener el beneficio 
del contratante, ni aún a preservarlo de cualquier pérdida19.
17 H. J. esCola, ob. cit.
18 E. garCía de enterría y T. r. fernández, Curso de derecho administrativo, madrid, Civitas, 1983, 4.ª 
ed., t. i, p. 741.
19 J. gastón. cit., p. 38.
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Otra parte de la doctrina considera que la obligación que surge con la 
aplicación de la teoría de la imprevisión es la de indemnizar los perjuicios deri-
vados del suceso. Así lo considera sayagués laso al señalar que al contratista 
le asiste el derecho a “lograr las ganancias razonables que habría obtenido de 
cumplirse el contrato en las condiciones originarias”20.
El Consejo de Estado, en una primera etapa, acogió la tesis según la cual el 
contratista tenía derecho a que la Administración le compensara los sobrecos-
tos en que incurrió para superar los efectos de lo imprevisible. Así en sentencia 
proferida el 27 de septiembre de 1979, expediente 2742, afirmó que el contra-
tista tiene derecho a los reajustes y compensaciones necesarios para restaurar 
el equilibrio financiero original del contrato, si se ha alterado más allá de los 
aleas normales de todo negocio, sin que ello signifique que la Administración 
deba asumir todos los riesgos del contrato para convertirse en aseguradora de 
las ganancias del contratista en todas las circunstancias.  “Ello solo ocurre en 
el contrato por administración delegada, en la cual la administración asume los 
riesgos del costo de la obra”.
De igual manera, en sentencia de 18 de abril de 1989, expediente 5426, 
la misma Corporación precisó que, cuando circunstancias extraordinarias e 
imprevistas entorpecen la obtención de las utilidades del contratista, porque 
hacen más oneroso el cumplimiento de la obligación, surge el derecho a lograr 
de la administración una ayuda parcial que equilibre el quebranto económico 
causado por dichas circunstancias.
En una segunda etapa, iniciada con la sentencia del 9 de mayo de 1996, 
expediente 10151, el Consejo de estado se ubicó dentro de la postura que 
concibe el derecho del contratista a ser indemnizado plenamente cuando se 
produce un desequilibrio financiero del contrato, por sucesos imprevisibles. 
Con apoyo en lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y mediante una interpreta-
ción especial de lo que significa llevar al contratista al punto de no pérdida dijo:
Quiere la Sala precisar el entendimiento que debe dársele al principio del equilibrio 
financiero del contrato, en el sentido de que, cuando se presente una situación 
imprevista, el cocontratante adquiere pleno derecho a que se le restablezca 
la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida. No se trata de 
que la administración colabore o ayude parcialmente al contratista para que éste 
pueda soportar el pasivo que la ejecución del contrato le generó, como ha sido 
el acostumbrado criterio de interpretación cuando el desequilibrio financiero 
obedece a causas imprevistas para las partes contratantes. De ninguna manera. 
Considera la Sala, apartándose del criterio ya tradicional en algún sector de la 
doctrina extranjera, e identificándose con el criterio del legislador colombiano, 
que el equilibrio económico del contrato comporta para el contratista una 
20 E. sayagués laso, Tratado de derecho administrativo, pp. 571-572.
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compensación integral, completa, plena y razonable, de todos aquellos mayores 
costos en los que debió de incurrir para lograr la ejecución del contrato.
En el anterior orden de ideas, se considera que frente a una situación de desequilibrio 
financiero del contrato, le corresponde a la administración asumir en su totalidad 
el compromiso de colocar a su colaborador contratista en un punto de no pérdida, 
y aún más, en una situación económica tal, que sus expectativas de lucro vigentes 
a la celebración del contrato no se vean menguadas por causas ajenas a su propia 
voluntad. Por tanto, cuando los factores que generan ese desequilibrio económico 
del contrato son extraños, ajenos al propio contratista, la única forma de mantener 
la ecuación financiera consiste en que la administración asuma los costos necesarios 
para que su cocontratante no solo obtenga el monto de las inversiones realizadas 
dentro del curso ordinario y aún extraordinario de la ejecución del contrato, sino 
que además deberá reconocerle y pagarle sus utilidades, lucros, o ganancias, desde 
luego razonables y ceñidos a las condiciones iniciales de contratación”21.
En un tercera etapa, hoy vigente, el Consejo de Estado retomó su posición ini-
cial al considerar que el contratista tiene derecho a que la entidad contratan-
te le pague únicamente los sobrecostos asumidos a consecuencia del suceso 
imprevisible. De esta manera, en sentencia proferida el 11 de septiembre de 
2003, al señalar las diferencias existentes entre la imprevisión y la fuerza ma-
yor, dijo:
la fuerza mayor justifica la inejecución del contrato y no determina indemnización 
o compensación alguna en beneficio de la parte contratante, la cual queda eximida 
de responsabilidad a pesar de haber incumplido el contrato; en tanto que la teoría 
de la imprevisión no justifica la inejecución del contrato, se aplica cuando el 
contrato se ha ejecutado con la alteración de su ecuación económica y da derecho 
a que el contratista obtenga el restablecimiento mediante la compensación 
correspondiente[…] 
El contratista no puede paralizar la obra cuando no hay hechos constitutivos de 
fuerza mayor; debe desarrollarla asumiendo las cargas no previstas, en el entendido 
de que le serán compensadas por la entidad, en los términos expuesto (subrayo).
Posteriormente, en sentencia proferida el 26 de febrero de 2004, expediente 
14043, el Consejo de estado fue más explícito cuando afirmó:
Cuando se demuestra la ocurrencia del hecho imprevisible, posterior a la cele-
bración del contrato, determinante del rompimiento anormal y extraordinario de 
la economía del contrato, surge el deber de compensar al cocontratante afectado 
el desmedro sufrido. 
21 esta providencia fue reiterada, entre otras, en sentencias proferidas el 21 de junio de 1999, 
expediente 14943 y el 29 de abril de 1999, expediente 14855 de 1999, las dos con ponencia del 
C. P. daniel suárez hernández.
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Dicho en otras palabras, solo nace el deber legal de llevar al contratista a un punto 
de no pérdida, no surge la obligación de reparar la integridad de los perjuicios 
(subrayo).
Considero que la Ley 80 de 1993 consagró, para estos eventos, una obliga-
ción legal a cargo de la entidad contratante: la de compensar al contratista los 
sobrecostos asumidos para ejecutar el contrato, alterado económicamente por 
sucesos imprevisibles.
En efecto, el legislador expresamente estableció el derecho de los con-
tratistas “a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación 
económica del contrato a un punto de no pérdida, por la ocurrencia de situa-
ciones imprevistas” que no le sean imputables.
Y no es dable considerar que el punto de no pérdida consiste en la indem-
nización integral al contratista o en el reconocimiento y pago de todas las uti-
lidades que proyectó y que se le frustraron a consecuencia de la imprevi sión. 
Pues gramaticalmente “pérdida” consiste en la “Carencia o privación de lo que 
se poseía”22 y la expectativa de una utilidad proyectada con ocasión de un 
contrato, no es un bien que forme parte de los activos del contratista.
El punto de no pérdida se verifica cuando existe una correspondencia to-
tal entre los costos que demandó la ejecución del contrato y el valor recibido 
por el mismo concepto. Se logra cuando se mantienen incólumes los recur-
sos propios del contratista, esto es cuando no se menguan por la ejecución 
del contrato. 
La circunstancia de que el inciso 2°, artículo 3 de la Ley 80 de 1993, que 
regula los fines de la contratación estatal, establezca que el contratista debe 
tener en cuenta que “además de la obtención de utilidades cuya protección 
garantiza el Estado”, es un “colaborador de las entidades estatales en el logro 
de sus fines”, no comporta la obligación del Estado a ser garante de la obtención 
de las utilidades del contratista. La obligación consiste en garantizar la protección 
de la obtención de las utilidades del contratista, que no es lo mismo23. 
El Estado está obligado a realizar acciones que propendan por la ejecu ción 
normal del contrato y con este propósito el legislador concibió otras medidas 
para superar su alteración, tales como la actualización o revisión de los pre-
cios24, la corrección de estos mecanismos “si fracasan los supuestos o hipótesis 
22 Diccionario de la lengua española, real Academia española, 1992, 21.ª ed., p. 115.
23 mientras este escrito estaba en proceso de publicación fue expedida la Ley 1150 del 16 de julio 
de 2007 que reformó la Ley 80 de 1993. el artículo 32 de la Ley 1150 derogó expresamente la 
siguiente expresión del inciso 2° del artículo 3 de la Ley 80: “además de la obtención de utilidades 
cuya protección garantiza el Estado”.
24 Art. 4, num. 3 de la Ley  80 de 1993.
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para la ejecución”25 o el acuerdo respecto “de mecanismos y pro cedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias 
o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse”, con el objeto de que no 
“sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista”26.
Cabe igualmente resaltar que el legislador fue cuidadoso al regular las obli-
gaciones contractuales vinculadas con el equilibrio financiero del contrato es-
tatal, al punto de condicionar la adopción de algunas de las precitadas medidas 
a que la mayor onerosidad provenga de “causas imputables” a las entidades 
públicas27.
Así también señaló28 que, si la igualdad o equivalencia entre derechos y 
obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar se rompe “por 
causas no imputables a quien resulte afectado las partes adoptarán en el me-
nor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento”. Y a este 
efecto dispuso la realización de acuerdos y convenios entre las partes que ten-
gan por objeto la cuantía y forma de pago de “gastos adicionales”, de “costos 
financieros” e “intereses si a ello hubiere lugar”, de lo cual se evidencia que las 
utilidades dejadas de percibir por el contratista no son objeto de los mismos y 
que los conceptos enunciados son verdaderos sobrecostos del contrato.
Corresponde al intérprete definir cuál medida habrá de adoptarse en con-
sideración al tipo de contrato, a la naturaleza del suceso y al impacto de éste 
en la relación contractual, en el entendido de que se trata de mecanismos ex-
cepcionales, concebidos para evitar el fracaso del contrato estatal.
Es por todo lo anterior que considero que el Estado no está obligado le-
galmente a garantizar al contratista la obtención de todas las utilidades que 
proyectó al celebrar el contrato, cuando se presentan alteraciones económi-
cas causadas por circunstancias extrañas a su acción u omisión.
En lo que respecta a las sujeciones materiales imprevistas que, como se 
señaló, se analizan dentro del marco de la teoría de la imprevisión, conviene 
precisar que no constituyen verdaderos eventos exógenos a la administración 
contratante, cuando se producen a consecuencia de omisiones en el cumpli-
miento del principio de planeación o de fallas en los estudios necesarios para 
el diseño y ejecución de lo contratado, lo cual permite considerarlos dentro 
del ámbito de la responsabilidad contractual, derivada del incumplimiento de 
las obligaciones que impone la ley a la entidad contratante.
25 Art. 4, num. 8 de la Ley 80 de 1993.
26 Art. 4, num. 9 de la Ley 80 de 1993.
27 Art. 4, num. 9.
28 Art. 27 de la Ley 80 de 1993.
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V. EL IUS VARIANDI
El estatuto de contratación estatal, establece precisas facultades de la Admi-
nistración para dirigir y controlar el contrato estatal, a la vez que consagra 
derechos a favor del contratista con el objeto de que goce del equilibrio eco-
nómico del contrato. Así, el artículo 14 de la Ley 80 ordena que: 
en los actos administrativos en los que se ejerciten algunas de estas potestades 
excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las 
compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de 
tales medidas.
Con ello se demuestra que el ejercicio de un poder exorbitante genera derechos al 
contratista y que estos pueden consistir en compensaciones e indemnizacio-
nes, según su naturaleza. 
El ejercicio regular de tales poderes, como el que se presenta cuando la 
entidad modifica o interpreta en forma unilateral el contrato, no genera una in-
demnización a favor del contratista, sino el derecho a que se le pague el valor 
de las prestaciones que efectivamente ejecutó, la mayor cantidad de obra o la 
obra adicional, toda vez que no hay daño antijurídico imputable a la entidad, que 
permita deducir la existencia de la responsabilidad del Estado. 
En efecto, el contratista, al suscribir el contrato, asume la obligación de 
acatar la modificación unilateral del contrato que se llegara a presentar, siem-
pre que se ajuste al límite del 20 por ciento de su valor, previsto en el artículo 
16 del referido estatuto, lo que traduce en una carga que debe soportar, a 
cambio de que se le pague lo realmente ejecutado.
Se tiene entonces que, si la modificación del contrato determina la eje-
cución de mayores o menores cantidades de obra o de obras adicionales, la 
entidad está en el deber de pagar al contratista su valor total, calculado con 
fundamento en los costos directos y el correspondiente porcentaje de aiu. Y 
en el evento de que se trate de obras extras, cuyos componentes unitarios no 
estén calculados en el contrato, habrá de definirse su valor mediante la con-
sulta de las listas de precios oficiales, la verificación de los valores reales del 
mercado o de los informes técnicos o periciales que lo definan.
Al contratista no le asiste el derecho a una indemnización derivada del ma-
yor o menor tiempo del contrato, de la supresión o adición de prestaciones 
contractuales, mientras la entidad se ajuste en un todo al tope legal del 20 por 
ciento, en el entendido de que, si la entidad no acata este límite, el contratista 
podrá ejercer su derecho a “renunciar a la continuación de la ejecución”29, en 
cuyo evento deberá pagársele lo ejecutado hasta entonces, la proporción del 
29 Inciso 2, art. 16 de la Ley 80.
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porcentaje de utilidades de la que se le priva por la terminación anticipada y 
el reembolso de los costos razonables en que haya incurrido hasta entonces, 
con miras a la ejecución de todo el contrato.
Sucede también que si el contratista acepta proseguir con el contrato, aún 
cuando la modificación altere su valor en 20 por ciento o más del valor inicial, 
tendrá derecho a que se le pague lo realmente ejecutado, sin posibilidad de 
reclamar indemnización por los trastornos que dicha situación pudiera ge-
nerarle, toda vez que su consentimiento le impone asumir las cargas derivadas 
del contrato modificado.
en sentencia proferida el 29 de abril de 1999, expediente 14855, el Con-
sejo de Estado aplicó esta teoría para resolver las pretensiones formuladas por 
una sociedad particular que reclamó la indemnización de los perjuicios deri-
vados de la construcción de un área adicional que fue ordenada por la entidad 
contratante, para atender las necesidades que surgieron con posterioridad a la 
celebración del contrato. En esta oportunidad se condenó a la entidad al pago 
del valor correspondiente a lo ejecutado en exceso, debidamente indexado y 
además se le ordenó reparar los perjuicios derivados de la mora en que incu-
rrió, al no reconocer esa suma al contratista al momento de la liquidación del 
contrato. Se dispuso aquí una indemnización de perjuicios, no por la ejecu-
ción de obra adicional, sino por el incumplimiento del deber de pagarla en 
oportunidad.
Ahora, cuando los daños causados al contratista provienen del ejercicio 
irregular de los poderes exorbitantes, la entidad es responsable y debe indem-
nizar plenamente todos los perjuicios derivados de la modificación o interpre-
tación ilegal del contrato, ya porque estas decisiones no se hayan justificado en 
los eventos que prevé la ley, porque no estuviesen precedidas de los trámites 
impuestos en las normas o porque no se hubiesen sujetado a las limitantes de 
la ley.
Así lo ha reconocido en abundantes providencias el Consejo de Estado al 
resolver pretensiones fundadas en la responsabilidad contractual de la entidad 
contratante, por los perjuicios derivados de un acto proferido con fundamento 
en una cláusula exorbitante:
La cláusula exorbitante de que se trata, como cualquier otra, comporta la 
obligación de ser cumplida dentro de los límites impuestos por el principio de la 
buena fe, según reza el artículo 1603 del Código Civil y como además lo aceptan 
la doctrina y la jurisprudencia. El ejercicio indebido de la cláusula exorbitante, 
equivale a no cumplir con la obligación contractual, conducta ésta que genera la 
correspondiente indemnización de perjuicios según las voces del artículo 1613 
del Código Civil. Eso desde el punto de vista meramente negocial de la cláusula. 
Ya desde el ángulo de la teoría del acto administrativo, es claro que tal actuación 
se encuentra afectada de nulidad y que implica también el resarcimiento del daño 
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causado por ese acto administrativo ilegal, siempre y cuando, desde luego, exista 
prueba suficiente de los perjuicios alegados, indemnización que puede intentarse 
mediante el restablecimiento del preciso derecho subjetivo conculcado por el acto 
que se anula30.
resulta igualmente ilustrativo tener en cuenta que la Sección Tercera del 
Consejo de estado, en sentencia del 15 de mayo de 2005, advirtió las diferen-
cias que se presentan entre los efectos del ejercicio irregular de los poderes 
exorbitantes y la teoría del hecho del príncipe, invocados indistintamente en una 
demanda, como sustento de la reparación de perjuicios padecidos por un con-
tratista; dijo entonces la Corporación:
No se tuvo en cuenta que el acto de modificación unilateral del contrato es de 
contenido particular y concreto, en tanto que el acto que hace procedente la 
aplicación de la teoría del hecho del príncipe, debe ser general y abstracto. 
Tampoco se consideró que la nulidad del acto de modificación unilateral del 
contrato, no es constitutiva del desequilibrio financiero del contrato por el hecho del 
príncipe, sino de responsabilidad contractual por el ejercicio irregular de los poderes 
exorbitantes; aún cuando uno y otro conduzcan a la reparación integral de los 
daños que pruebe el contratista.
La diferencia radica en que, en el primer supuesto, es indispensable desvirtuar la 
presunción de legalidad de los actos contractuales, en tanto que, en el segundo 
resulta necesario probar la existencia de un acto general y abstracto imprevisible 
para las partes, que incidió indirectamente en el contrato, alterando gravemente su 
ecuación económica; sin que sea necesario probar que era un acto ilegal31.
VI. EL HECHO DEL PRíNCIPE
este evento, de conformidad con lo expresado por la Sección Tercera del Con-
sejo de Estado32, se presenta cuando se altera gravemente la ecuación económica 
del contrato, a consecuencia de la incidencia refleja de un acto general y abstrac-
to que profiere la entidad contratante, en ejercicio de sus funciones públicas.
Dicho acto debe ocasionar un daño personal, cierto y directo al contratista, 
de tal magnitud que produzca consecuencias distintas a las que padece el resto 
30 Sentencia proferida el 14 de octubre de 1999, exp. 11197.
31 expediente 15326; C. P. alier hernández enríquez.
32 en Sentencia 14577 del 29 de mayo de 2003 esa Corporación adoptó la teoría estricta, que 
condiciona la configuración de este evento a que el acto general y abstracto provenga de la 
entidad que contrata, en contraposición a la teoría lata que acepta su procedencia aunque el acto 
fue proferido por otro ente público. Comparten la primera teoría, entre otros doctrinantes, J. 
riveró, cit., p. 141 y H. J. esCola, cit. pp. 457-458.
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de las personas cobijadas por el supuesto fáctico general de la norma; debe tra-
tarse por tanto de un verdadero daño especial, conforme lo afirma el Consejo 
de Estado33 con apoyo en la doctrina34 y en la exposición de motivos del estatu-
to de contratación estatal vigente, según el cual el acto debe consistir en una 
verdadera alteración o trastorno en el contenido del contrato, o cuando la ley 
o el reglamento afecten alguna circunstancia que pueda considerarse que fue 
esencial, determinante, en la contratación y que en ese sentido fue decisiva para 
el cocontratante, ya que “el aleas normal”, determinante de perjuicios “comunes” 
u “ordinarios”, aun tratándose de resoluciones o disposiciones generales, queda 
a cargo exclusivo del cocontratante, quien debe absorber sus consecuencias: tal 
ocurriría con una resolución de la autoridad pública que únicamente torne algo 
más oneroso o difícil el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
Están presentes, por tanto, los dos elementos determinantes de la respon-
sabilidad del Estado: i) el daño, consistente en la alteración grave y anormal 
de la ecuación económica del contrato, y ii) la imputación jurídica a la entidad, en 
consideración a que el daño especial lo causó un acto general35 y abstracto de 
la propia contratante.
Sucede entonces que el desequilibrio financiero del contrato, causado por 
el hecho del príncipe, configura un evento de responsabilidad del Estado, sin 
falta, y genera a su cargo la obligación de reparar todos los perjuicios causados 
al contratista.
Respecto del tipo de responsabilidad contractual o extracontractual, con-
sideramos que corresponde al primero de ellos, toda vez que el daño, la lesión 
del derecho de crédito del contratista, se deduce mediante el análisis compa-
rativo de las prestaciones pactadas a favor del contratista –de acuerdo con el 
texto contractual y las normas legales pertinentes– y la situación en que aquel 
quedó a consecuencia de la incidencia del acto general y abstracto proferido 
por la entidad contratante.
Dicho en otras palabras, como el daño consiste en la lesión del derecho 
de crédito del contratista, causado con una actuación de la entidad contratan-
te, la responsabilidad es típicamente contractual.
No es dable considerar que esta responsabilidad es extracontractual adu-
ciendo que el daño se causó con una actuación de la entidad en desarrollo de 
sus poderes administrativos y no en su condición de contratante, pues –se 
33 Sentencia 14577 ya referida.
34 M. S. Marienhoff, cit., p. 482. y Gaceta del Congreso del 23 de septiembre de 1992, p. 15.
35 La norma debe ser general no particular, pues de lo contrario estaríamos en presencia del 
ejercicio de los poderes exorbitantes con los que cuenta la entidad contratante, particularmente 
ius variandi, y no frente al hecho del príncipe.
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reitera– es la fuente y la naturaleza del derecho lesionado, la que tipifica la 
especie de responsabilidad.
Conviene además precisar que si la medida general y abstracta no fue pro-
ferida por la misma entidad que contrató, habrá de analizarse la ocurrencia de 
otro evento de desequilibrio, la imprevisión, en el entendido de que está dado 
uno de sus elementos: un acto extraordinario, exógeno a las partes36.
VII. eL InCUmPLImIenTo De LA enTIDAD
Si bien es cierto que la Ley 80 de 1993, al regular la figura del rompimiento del 
equilibrio financiero del contrato estatal, incorporó el incumplimiento como 
factor determinante del mismo (art. 5, num. 1), tal disposición debe interpre-
tarse dentro del contexto de la responsabilidad contractual del Estado, toda 
vez que el incumplimiento es el elemento en el que se funda la misma, sin que 
haya lugar a considerar que ahora, por lo dispuesto en la Ley 80, el incumpli-
miento solo sea determinante de la obligación de reparar el aleas económico 
del contrato37.
El incumplimiento es determinante de la responsabilidad contractual del 
deudor, independientemente de la forma como se produzca el rompimiento 
del equilibrio financiero del contrato estatal, de manera que, una vez que se 
demuestre aquel y se prueben los perjuicios materiales e inmateriales deriva-
dos del mismo, resulta procedente declarar la responsabilidad contractual de 
la entidad incumplida y disponer la reparación integral de todos los perjuicios 
padecidos por el contratista.
Así lo precisó el Consejo de Estado en sentencia proferida el 14 de abril 
de 2005, expediente 28616, al señalar los elementos diferenciales y comunes 
existentes entre la teoría del equilibrio financiero del contrato estatal y la res-
ponsabilidad contractual del Estado:
cabe resaltar que la misma ley incorporó el incumplimiento del contrato, como 
un evento de desequilibrio financiero del mismo que, de producirse, obliga a res-
tablecer la ecuación ‘surgida al momento del contrato’ (inciso 2, num. 1, art. 5 Ley 
80 de 1993), cuando aquél es uno de los elementos que, junto con la imputación, 
36 Compartimos lo manifestado al respecto por droMi: “En el supuesto en que el acto lesivo a los 
derechos del contratista, provenga de una autoridad pública de una esfera de competencia de la 
que celebró el contrato, v. gr., un contrato celebrado por una provincia que se vea alterado por 
resoluciones emitidas por la autoridad nacional, estaremos en presencia de la imprevisión, por 
ser el acto lesivo ajeno o extraño a la autoridad estatal que celebró el contrato, circunstancia que 
torna aplicable la teoría de la imprevisión” (subrayo). J. r. droMi, Derecho administrativo, Ciudad 
Argentina, 5.ª ed., Buenos Aires, p. 362.
37 Compartimos lo considerado sobre este punto por el profesor J. L. Benavides, El contrato estatal, 
Bogotá, Universidad externado de Colombia, 2002.
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configuran la responsabilidad contractual, determinante de la indemnización plena 
de todos los perjuicios causados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
90 de nuestra Constitución.
VIII. eL DereCHo DeL ConTrATISTA A Ser InDemnIZADo Por LoS 
PerJUICIoS DerIVADoS DeL InCUmPLImIenTo De LA oBLIGACIón 
LeGAL De rePArAr eL eQUILIBrIo FInAnCIero DeL ConTrATo
Merece especial consideración la situación del contratista perjudicado, ya no 
por hechos o actos imprevisibles o por el ejercicio del ius variandi, sino porque 
la entidad incumplió el deber de reparar el aleas económico del contrato, de conformidad con 
lo que le impone la Ley 80 de 1993.
La responsabilidad se configura aquí porque están dados los dos elemen tos 
a saber: el daño, consistente en la lesión del derecho de crédito del contratista 
y la imputación jurídica al ente contratante, porque aquel se produjo a consecuen-
cia de la omisión de la entidad que no cumplió la obligación contractual de 
carácter legal de compensar al contratista los sobrecostos en que incurrió para 
continuar con la ejecución del contrato, alterado por hechos o actos imprevi-
sibles, extraños a las partes o la obligación, también legal, de pagar las presta-
ciones realmente ejecutadas por el contratista a consecuencia del ejercicio del 
ius variandi.
Surge así para el contratista, el derecho a ser indemnizado plenamente, 
esto es a que se le reconozca la suma correspondiente –según se trate de im-
previsión o ius variandi– actualizada a la fecha del pago, con los consecuentes 
intereses moratorios causados desde que la obligación de reparar el aleas se 
hizo exigible38 y los demás perjuicios39 que padezca40.
Al efecto resulta ilustrativo tener en cuenta lo manifestado por el Consejo 
de Estado al resolver un recurso de anulación en el que se cuestionó el laudo 
por el indebido tratamiento dado a las pretensiones relacionadas con el des-
equilibrio financiero del contrato y con la responsabilidad contractual de la 
entidad: 
38 Al efecto cabe tener presente que la Ley 80 de 1993, artículo 5, impone al interesado el deber 
de solicitar previamente a la Administración, el restablecimiento de la ecuación económica del 
contrato.
39 en sentencia proferida el 21 de febrero de 2002, exp. 14112, C. P. riCardo hoyos duque, la 
Sección Tercera del Consejo de estado manifestó que el contratista tiene derecho a que se le 
indemnicen todos los perjuicios que no resulten reparados con el pago de los intereses de mora, 
siempre que los demuestre.
40 En reiteradas providencias el Consejo de Estado ha considerado procedente la indemnización de 
perjuicios morales derivados del incumplimiento del contrato estatal, a manera de ejemplo puede 
consultarse la sentencia del 8 de febrero de 2001, exp. 12848; C. P. María elena giraldo.
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Y si bien es cierto que el desequilibrio financiero del contrato y la responsabili-
dad contractual, son instituciones distintas en su configuración y en sus efectos, 
cabe precisar que ambas tienen puntos de convergencia, como la que se presenta 
en aplicación de la teoría del hecho del príncipe41, que, al ser concebida por esta 
Sección en forma estricta42, conduce a la comprobación de los elementos típicos de 
una responsabilidad objetiva, por la presencia de un daño antijurídico –la alteración 
de la ecuación económica del contrato– imputable a la acción legítima del Estado 
contratante, que emite un acto general y abstracto.
Se encuentra también que, el incumplimiento de la obligación de conservar y/o 
restablecer la ecuación financiera del contrato, nos ubica en el plano de la respon-
sabilidad contractual, toda vez que comporta la presencia de sus dos elementos: el 
daño antijurídico –violación del derecho de crédito del contratista– imputable a 
omisiones del Estado, –por el incumplimiento de las obligaciones contractuales–43.
Ix. eL enrIQUeCImIenTo SIn CAUSA 
 Y LA InDemnIZACIón DeL ConTrATISTA
La Sección Tercera44 ha invocado la aplicación de la teoría del enriquecimien to 
sin justa causa, para definir litigios relacionados con los perjuicios que soporta 
el contratista cuando ejecuta prestaciones que, no obstante haber sido acep-
tadas por la entidad, no han sido pagadas por esta con fundamento en que el 
contrato estatal no se ha perfeccionado o no es ejecutable.
Al respecto conviene precisar que esta situación debe resolverse, en pri-
mer lugar, mediante la verificación de la fuente de las obligaciones que está 
en juego, en el entendido de que solo ha de acudirse al enriquecimiento sin 
causa cuando se presente un empobrecimiento del particular, correlativo al en-
riquecimiento de la entidad, que no se justifique en otra de las fuentes de    las 
obligaciones. En segundo lugar deben analizarse los hechos que precedie ron 
esta situación, porque si se concluye que los perjuicios del particular tienen por 
causa su propia negligencia, sería improcedente imputar el daño a la entidad es-
tatal toda vez que ambos sujetos están sometidos a la carga de legalidad y ello 
les impide ejecutar prestaciones sin que el contrato se haya perfeccionado o 
sin que se hayan cumplido las condiciones para su ejecución. En tercer lugar el 
daño será imputable a la entidad estatal y determinará la consecuente obligación 
41 Sentencia proferida el 29 de mayo de 2003, exp. 14577; C. P. riCardo hoyos duque.
42 Esta concepción exige para su ocurrencia, que el acto general y abstracto que altera la ecuación 
económica del contrato sea expedido por el mismo ente contratante. La teoría lata, por su 
parte, permite configurar el hecho del príncipe, aún cuando el acto provenga de un ente público 
distinto del contratante.
43 Sentencia del 14 de abril de 2005, exp. 28.616; C. P. gerMán rodríguez villaMizar.
44 Al efecto cabe consultar sentencia 12775 del 6 de abril de 2000, C. P. riCardo hoyos duque.
La responsabilidad contractual del Estado: ¿Una responsabilidad sin imputación? 189
indemnizatoria a su cargo, siempre que se acredite que deriva de la acción de la 
entidad, que requirió al sujeto para que ejecutara las prestaciones, invocando, 
convincentemente la legitimidad de su actuación. Este evento le corresponde 
a uno de responsabilidad extracontractual del Estado si el contrato no se había 
perfeccionado, o contractual si el contrato existía pero su ejecución estaba 
suspendida en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Conviene tener en cuenta que los supuestos del enriquecimiento sin justa causa 
son de difícil ocurrencia en estos casos, porque el daño siempre derivará de 
la negligencia del particular o de la falla de la Administración, porque no so-
metieron su comportamiento a los postulados del Estatuto Contractual que 
excluye la ejecución de prestaciones sin contrato o suspende sus efectos hasta 
que se cumplan los requisitos dispuestos al efecto.
Se precisa igualmente que los efectos de la aplicación de la teoría del enri-
quecimiento sin causa difieren de los que derivan de la responsabilidad pa-
trimonial del Estado, fundamentalmente porque en aquella el particular solo 
tiene derecho a que se le pague lo necesario para salvar el empobrecimiento, 
en tanto que la responsabilidad produce la obligación de indemnizar plena-
mente45 todos los perjuicios imputables a la falla de la entidad.
x. CONCLUSIONES
1) La obligación de indemnizar plenamente al contratista por la alteración gra-
ve de la ecuación financiera del contrato, ocurrida por eventos exó genos a 
las partes, no tiene sustento jurídico, pues i) no se configura la responsabili-
dad del Estado, por la ausencia del elemento imputación jurídica del daño; ii) 
no se trata de una obligación de fuente legal, pues la Ley 80 de 1993 no 
dispuso la indemnización plena a favor del contratista, sino la de cubrir los 
sobrecostos para llevarlo a un punto de no pérdida, y iii) no resulta aplicable 
la teoría del enriquecimiento sin justa causa, dado que no hay vinculación 
entre el empobrecimiento del contratista y el patrimonio del Estado porque 
este no resulta enriquecido y porque, de ser aplicable, no conduciría a la 
in demnización plena, sino también a la compensación de lo perdido.
2) La utilización de medidas justificadas en el desequilibrio financiero del 
contrato estatal se ha generalizado a tal punto que ha producido situacio-
nes injustas y desproporcionadas para el Estado, que resultan contrarias 
los principios que rigen el contrato estatal. Esta situación es aún más pre-
ocupante si se tiene en cuenta que se ha menguado el rigor para definir lo 
45 Sobre las inconsistencias de la jurisprudencia del Consejo de Estado en el tratamiento del enri-
quecimiento sin causa, ulta indispensable consultar la obra de J. L. Benavides, ya reseñada en la 
nota 37.
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imprevisible y bajo esta figura se aceptan, sin mayor análisis, eventos como 
la inflación –que es una constante en los países en vía de desarrollo como el 
nuestro– o como la variación de condiciones climáticas, que son comunes a 
los países de la franja ecuatorial.
3) Lo conveniente sería i) definir legislativamente los supuestos que confi-
guran el desequilibrio financiero del contrato estatal, particularmente los 
que están vinculados con actos o hechos extraños al proceder del estado; 
ii) delimitar el concepto relativo a la alteración grave de la ecuación econó-
mica del contrato, para señalar que el contratista no tiene asegurada la 
obtención de las utilidades que proyectó en todos los eventos, y iii) regu-
lar claramente los efectos que su ocurrencia genera para cada una de las 
par tes del contrato, mediante disposiciones relativas a la asunción de los 
riesgos anormales46.
xI. CUADroS ILUSTrATIVoS
46 El Gobierno nacional radicó, ante el Senado, el proyecto de ley n.o 20 de 2005, que contiene un 
artículo en el que se intenta regular la distribución de los riesgos en el contrato estatal, así: “Los 
pliegos de condiciones o términos de referencia deberán incluir la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. En las licitaciones públicas 
los pliegos de condiciones o términos de referencia, las entidades estatales deberán señalar el 
momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes, la entidad y 
el interventor del futuro contrato, de haber sido contratado, revisarán la asignación de riesgos 
con el fin de establecer su distribución definitiva” (art. 4).
Desequilibrio financiero del contrato estatal
Condiciones
Hecho del príncipe Ius variandi
Teoría de la 
imprevisión
Acto general, abstracto 
e imprevisible de la 
entidad contratante.
Acto particular y 
concreto de la en-
tidad contratante.
Hecho o acto 
imprevisible, 
exógeno a las 
partes.
Tiene incidencia 
indirecta o refleja en el 
contrato.
Modifica unilate-
ralmente el 
contrato.
Altera gravemente la 
ecuación económica 
del contrato.
Altera las presta-
ciones pactadas.
Altera gravemen-
te  la ecuación 
económica del 
contrato.
Efectos
Responsabilidad con-
tractual objetiva.
Obligación legal 
de restablecer el 
equilibrio financie-
ro d l contrato
Obligación legal 
de restablecer 
el  equilibrio 
financiero del 
contrato
Derecho del 
contratista
Indemnización integral 
d  los daños
Pago de costos 
directos, indirec-
tos, imprevistos y 
utilidad.
Pago de los cos-
tos hasta punto 
de no pérdida.
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46 El Gobierno nacional radicó, ante el Senado, el proyecto de ley n.o 20 de 2005, que contiene un 
artículo en el que se intenta regular la distribución de los riesgos en el contrato estatal, así: “Los 
pliegos de condiciones o términos de referencia deberán incluir la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. En las licitaciones públicas 
los pliegos de condiciones o términos de referencia, las entidades estatales deberán señalar el 
momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes, la entidad y 
el interventor del futuro contrato, de haber sido contratado, revisarán la asignación de riesgos 
con el fin de establecer su distribución definitiva” (art. 4).
Diferencias entre el desequilibrio financiero y la responsabilidad contractual
Desequilibrio financiero 
del contrato
Responsabilidad contractual
(daño más imputación jurídica)
 Eventos
1. Ius variandi
2. Teoría de la imprevisión.
3. Hecho del príncipe.
1. Incumplimiento de prestaciones 
definidas en el contrato.
2. Incumplimiento de prestaciones 
legales:
2.1. De restablecer el equilibrio fi-
nanciero del contrato (no pagar 
costos directos más AIU en ius 
variandi o no pagar costos en 
imprevisión).
2.2. De ejercitar regularmente los 
poderes exorbitantes. 
3. Actuación legítima de la Adminis-
tración que causa un daño especial 
al contratista (hecho del príncipe)
 Efectos
1. Ius variandi: costos direc-
tos más aiu.
2.Imprevisión: sobrecostos.
3. Hecho del príncipe: 
indemnización integral.
Indemnización integral del daño.

